
UNDERHÅLLSPLAN TSS SAMMANDRAG  EKONOMI  
2015-02-10  Tusental kronor   BILAGA 7
 Tot 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

kostn 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5010 Fittja  

Bojar dykning, kontroll av bojar 8 4  4  

5020 Pipis  

Parkering  0   

Inhägnad 0

Mark  0   

Boden  10  5 5  

Bryggor  0      

Bojar lina mellan bojstenar 2  2  

dykning, kontroll av bojar 10  5   5  

El nyanläggning 0   

Vatten nyanläggning 0

5030 Slipen   

Inhägnad Rep alt byte runt om 4   4   

Mark bryggstig 10   10

 0   

Klubbhus tak 0    

fasad 1 1   

dörr o fönster 5   5

Toalett  0

Spolplatta nyanläggning 750  400 350  

Båtskjul vagnsskjul: dörrenovering 1 1  

brandväggar kompletteras 5 5  

byte frontliggare, besiktn 8 1 1 1 1 1 1 1 1   

 0    

rep stolp, byte 70 frontstolp 8 1 1 1 1 1 1 1 1  

Slipvagnen rep-reserv 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

nyanskaffning 1 600 000:- 170 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Ramp besiktning/renovering 4   2 2

Spelhus 1 1  

Mastskjul nytt mastskjul 25  25   

rep gamla skjulen 0   

plasttäckning 2 2  

Bryggor  0   

Bojar dykn; kontroll, rep 6  3   3  

El renoveringar, mätartavlor mm 20 20

Vatten  0   

Utrustning  0  

Larmanlägg. central 0

givare 0

5040 Norra

Inhägnad  0  

Mark 0

Bryggor amortering 117 67 50     

kuprinolning 2 2

El 35 35

5050 Södra

Parkering 0

Inhägnad ny grind 0    X

Mark 0

Bryggor  0     

Bojar dykn; kontroll, rep 58 55  3

El uppdatering el-sklåp 2 2

Larm uppdatering larmskåp 1 1

Summa på 10 år inkl slipvagn 1365 223 479 425 32 31 41 30 35 35 34

       Behövlig årl.avsättn.:lig avsättn.:  136,5


