
UNDERHÅLLSPLAN TSS SAMMANDRAG EKONOMI    
2016-02-17  Tusental kronor 20 16  BILAGA  8
 Tot  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

kostn  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5010 Fittja  
Bojar dykning, kontroll av bojar 73  65 4  4
5020 Pipis  
Parkering  0   
Inhägnad 0
Mark grus bryggstigen 39  39
Boden ramp/trappa 1  1    
Bryggor plåtar 5  5    
Bojar lina mellan bojstenar 2 2   

dykning, kontroll av bojar 17 7   5    5
Övrigt 9 9
El nyanläggning 0   
Vatten nyanläggning 0
5030 Slipen   
Inhägnad Rep alt byte runt om 4   4   
Mark bryggstig 10    10
Spolplatta nyanläggning 457  287 170  

LOVA-bidrag -200 -200
Klubbhus tak 0    

fasad 1 1   
dörr o fönster 5   5

Toalett  0
Båtskjul vagnsskjul: dörrenovering 3   3

tak 0   
byte frontliggare 8  2 1 1 1 1 1 1   
 rep mellanstolpar 22  5 7 10
rep stolp, byte 70 frontstolp 9  3 1 1 1 1 1 1  

Slipvagnen rep-reserv 100  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
slipvagnsfonden 90  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  

Ramp besiktning/renovering 4  2 2
Spelhus 1 1  
Mastskjul nytt mastskjul 0     

rep gamla skjulen 3  3
plasttäckning 4   2 2

Bryggor  0   
Bojar dykn; kontroll, rep 6  3   3  
El renoveringar, mätartavlor mm 20   20
Vatten  0   
Utrustning  0  
Larmanlägg. central 0

givare 0
5040 Norra
Inhägnad  0  
Mark 0
Bryggor amortering 50  50     

komplettering 8 m 100  100
kuprinolning 5  5

El 3  3
5050 Södra
Parkering 0
Inhägnad  0     
Mark 0
Bryggor  0     
Bojar dykn; kontroll, rep 23  20  3
El uppdatering el-sklåp 2  2
Larm uppdatering larmskåp 1  1

Summa på 10 år inkl slipvagn 877  328 302 64 28 33 22 22 24 31 23 0

       Behövlig årl.avsättn.:lig avsättn.:  87,7


